



## Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

VI REPARTO - SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI

N. 45 R.U.A.

Roma, 3 febbraio 2021

### IL SOTTOCAPO DI STATO MAGGIORE IN S. V.

VISTO l'atto aggiuntivo n. 11.216 di rep. stipulato in data 18 dicembre 2019 dal Centro Unico Contrattuale con "I.D.S. Ingegneria dei Sistemi S.p.A." di Pisa, per la fornitura di n. 5 sistemi APR multicottero di classe MINI, con relativi accessori, per un importo complessivo di € 230.690,00 IVA esente;

VISTO il decreto n. 1431 R.U.A. in data 30 dicembre 2019, con il quale è stato approvato il citato atto ed impegnata la spesa complessiva di 230.690,00 IVA esente sul capitolo 7763 pg 1 dell'esercizio finanziario 2020;

VISTO il verbale di concordanza termini in data 22 settembre 2020 con il quale sono stati modificati i termini di adempimento relativi alla citata fornitura come di seguito descritto:

- 1^ rata entro il 16 ottobre 2020;
- 2^ rata entro il 27 novembre 2020;
- 3^ rata entro il 22 dicembre 2020;
- 4^ rata entro il 28 gennaio 2021;
- 5^ rata entro il 22 febbraio 2021,

ed è stato concordato espressamente che *"in caso di mancata presentazione alla verifica di conformità delle rate entro i termini stabiliti [...] sarà facoltà dell'A.D. procedere alla risoluzione [dell'atto aggiuntivo] ai sensi di quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50"*;

ATTESO che è stata regolarmente eseguita la prestazione relativa alla 1^ rata, per il valore complessivo di € 42.480,00;

VISTA la lettera PEC prot. PI/2020/0651 in data 27 novembre 2020 con la quale "I.D.S. Ingegneria dei Sistemi S.p.A." di Pisa ha comunicato, tra l'altro, la disponibilità alla verifica di conformità della 2^ rata dell'atto aggiuntivo di cui trattasi, per il Sistema Colibrì S/N 092, chiedendo di effettuare la verifica a far data dal 9 dicembre 2020;

VISTA la lettera PEC prot. COR/2020/0063 in data 30 novembre 2020 con la quale "I.D.S. Ingegneria dei Sistemi S.p.A." di Pisa ha dato notizia del fermo temporaneo della flotta a seguito di un incidente verificatosi in data 27 novembre 2020 ad analogo mezzo, regolarmente comunicato ad ENAC, di cui il citato o.e. era venuto a conoscenza in data 27 novembre 2020;

VISTO l'art. 21 dell'atto aggiuntivo de quo, ai sensi del quale *"l'A.D. si riserva il diritto di fare effettuare da propri ufficiali il controllo delle lavorazioni in qualunque stadio della loro esecuzione"*;

VISTO il verbale di controllo delle lavorazioni datato 2 dicembre 2020, effettuato su incarico del DEC e in contraddittorio con personale dell'o.e., nell'ambito del quale:

- viene dato atto della presenza, presso lo stabilimento produttivo di Grottaglie, di n. 2 sistemi aeromobili a pilotaggio remoto Colibrì con livrea Arma dei Carabinieri, tra cui il Sistema Colibrì S/N 092, smontati, in fase di assemblaggio e privi di Ground Control Station, dichiarate non disponibili e in approvvigionamento;
- il personale preposto alle operazioni di assemblaggio riferisce che sui sistemi devono essere ancor compiute le operazioni di installazione colonnina aggancio payload, test di impermeabilizzazione e collaudo interno dell'impresa,

riscontrando che i sistemi si presentavano in condizioni non idonee per essere sottoposti a verifica di conformità;

VISTO l'art. 1375 del Codice Civile, che prevede che *"il contratto deve essere eseguito secondo buona fede"*;

VISTO l'art. 108, co. 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTA la lettera n. 148/65-3-2018 in data 17 dicembre 2020 con la quale il DEC ha formulato la contestazione degli addebiti all'appaltatore, invitando l'o.e. a presentare le proprie controdeduzioni entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione;

VISTA la lettera PEC prot. PI/2020/0796 in data 30 dicembre 2020 con la quale "I.D.S. Ingegneria dei Sistemi S.p.A." di Pisa ha fornito le proprie controdeduzioni;

VISTA che la lettera n. 148/65-7-2018 in data 7 gennaio 2021 con la quale il DEC ha valutato negativamente le prefate controdeduzioni;

VISTA la lettera n. 1501/1/6/79-29-6 di prot. 2018 in data 18 gennaio 2021 con la quale il RUP, in aderenza alle valutazioni del DEC, ha proposto la risoluzione dell'atto aggiuntivo di cui trattasi;

VISTO il decreto n. 19 in data 16 gennaio 2021 con il quale il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri ha delegato la firma dei provvedimenti di approvazione di contratti per fornitura di beni e servizi e appalto di lavori,

**D E C R E T A**

1. L'atto aggiuntivo n. 11.216 di rep. stipulato in data 18 dicembre 2019 con "I.D.S. Ingegneria dei Sistemi S.p.A." di Pisa è risolto.
2. La cauzione di € 11.534,00 costituita a favore dell'A.D. da parte del prefato operatore economico a garanzia degli obblighi contrattuali con polizza fideiussoria n. 404871736 rilasciata in data 21 novembre 2019 da Axa Assicurazioni S.p.A. di Milano, verrà incamerata secondo termini e modalità di cui alle vigenti norme in materia e versata in Tesoreria.

**IL SOTTOCAPO DI STATO MAGGIORE in S.V.**

(Gen. D. Antonio de Vita)

