



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

VI REPARTO - SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI

N. 1375 R.U.A.

Roma,

29 NOV 2022

IL CAPO DEL IV REPARTO

VISTA la convenzione siglata in data 28 dicembre 2017 tra la Regione Liguria e il Comando Legione Carabinieri "Liguria", per l'esecuzione degli interventi di miglioramento energetico, relativi all'attuazione dell'operazione "Lavori di miglioramento dell'efficienza energetica della Caserma Vittorio Veneto di Genova Sturla", che prevede, tra l'altro, i lavori di rifacimento del manto di copertura e installazione di n. 58 pannelli fotovoltaici della copertura della palazzina "C" (lotto 2);

VISTO il documento di stipula del contratto relativo alla RdO n. 2551909 in data 17 agosto 2020, stipulato con "S.M. Edilizia S.r.l." di Roma, per i lavori di miglioramento energetico della copertura della palazzina "C" e la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza nominale di circa 87 kw, presso la Caserma "Vittorio Veneto" di Genova, per un importo complessivo di € 620.460,68 IVA al 10% esclusa;

VISTO il decreto n. 1251 R.U.A. in data 3 dicembre 2020, con il quale è stato approvato il prefato contratto e impegnata la relativa spesa di € 688.425,06 di cui € 62.046,07 per IVA al 10% sui lavori appaltati ed € 5.918,31 IVA compresa per quota per imprevisti;

VISTO l'art. 1-septies del DL 73/2021 ("Misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"), convertito con Legge n. 106 del 23 luglio 2021, rubricato "Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici", che disciplina la compensazione in aumento spettante all'appaltatore per i materiali i cui prezzi abbiano subito incrementi superiori all'8%, secondo le rilevazioni periodiche effettuate dal Ministero della Infrastrutture e della mobilità sostenibili;

VISTO il DM 04 aprile 2022, recante la "Rilevazione delle variazioni percentuali in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi";

TENUTO CONTO che, con istanza motivata dell'operatore economico, è emersa la necessità di compensare l'incremento dei prezzi dei materiali impiegati e contabilizzati per le lavorazioni effettuate nel corso del 2° semestre del 2021;

VISTA la "Perizia Tecnica della compensazione incremento prezzi" n. 1997/LG 21-8 in data 16 novembre 2022, redatta dal Direttore dei lavori e vistata dal Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione, con la quale è stato quantificato ed accertato l'importo della compensazione *de qua*, pari a € 11.962,58 IVA 10% esclusa, non soggetti a ribasso di gara;

VISTO l'atto di sottomissione prot. n. 1997/LG 21-9 stipulato in data 16 novembre 2022 tra il Direttore dei lavori e la "S.M. Edilizia S.r.l." di Roma, vistato dal Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione, con il quale è stato autorizzato il pagamento dell'importo aggiuntivo determinato con la predetta perizia tecnica;

CONSIDERATO che la Regione Liguria, con propria nota di prot. 2022-1233993 in data 3 novembre 2022 ha assentito le richieste modifiche del Quadro Economico dell'appalto in argomento, mediante l'utilizzo di una parte delle somme conseguite a titolo di ribasso di gara per un altro lotto dell'analogo progetto relativo alla "Riqualficazione energetica della Caserma Vittorio Veneto di Genova Sturla";

VISTO il decreto n. 1115 R.U.A. in data 07 ottobre 2022, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Difesa in data 14 novembre 2022, con il quale il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri ha delegato la firma dei provvedimenti relativi ai contratti per fornitura di beni e servizi e appalto di lavori,

DECRETA

1. L'atto di sottomissione prot. n. 1997/LG 21-9 stipulato in data 16 novembre 2022, indicato in premessa, è approvato.
2. La spesa complessiva di € 13.158,83, di cui € 1.196,26 per IVA al 10%, sarà sostenuta con le risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 - POR Liguria - Asse 4, Energia - Azione 4.1.1.

IL CAPO DEL IV REPARTO
(Gen. B. Canio Giuseppe La Gala)