



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

VI REPARTO - SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI

N. 855 R.U.A.

Roma, 12 agosto 2020

IL SOTTOCAPO DI STATO MAGGIORE

VISTO il documento di stipula del contratto relativo alla RdO n. 2390520 in data 9 dicembre 2019, stipulato con "CO.GE.BEN. S.r.l." di Napoli, per i lavori di ristrutturazione delle camere e dei bagni del 2° e 3° piano - blocco C - della palazzina G, presso la Caserma "Chinotto" di Vicenza, per un importo complessivo di € 198.254,59 IVA al 10% esclusa;

VISTO il decreto n. 1384 R.U.A. in data 21 dicembre 2019, con il quale è stato approvato il prefato contratto e impegnata la relativa spesa di € 241.234,78, di cui 218.080,05 IVA al 10% inclusa per i predetti lavori e € 23.154,73 IVA al 10% inclusa quale quota per imprevisti;

VISTO l'art. 106, co. 12 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE" relativo all'obbligo della ditta contraente di assoggettarsi all'aumento delle prestazioni previste fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto;

TENUTO CONTO che, durante l'esecuzione del contratto di cui sopra, è emersa la necessità di effettuare lavorazioni in aggiunta e in detrazione rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo;

CONSIDERATO che la tipologia delle suddette lavorazioni aggiuntive risulta presente nel contratto in essere ed il loro valore rientra nei limiti del quinto dello stesso;

VISTO l'atto di sottomissione prot. n. 2065/LG 8-0-3 stipulato in data 18 febbraio 2020 tra il Direttore dei lavori e "CO.GE.BEN. S.r.l." di Napoli, vistato dal Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione per l'esecuzione dei suddetti lavori adeguativi, in aggiunta e in detrazione, per un importo complessivo di € 20.354,94 IVA 10% esclusa, al lordo del ribasso di gara del 24,747%, e € 15.317,70 al netto dello stesso;

VISTO il decreto n. 17 R.U.A. in data 16 gennaio 2018, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Difesa in data 12 febbraio 2018, con il quale il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri ha delegato la firma dei provvedimenti relativi ai contratti per fornitura di beni e servizi e appalto di lavori,

D E C R E T A

1. L'atto di sottomissione prot. n. 2065/LG 8-0-3 stipulato in data 18 febbraio 2020, indicato in premessa, è approvato.
2. La spesa complessiva di € 16.849,47, di cui € 1.531,77 per IVA al 10%, sarà sostenuta con i fondi a disposizione quale quota imprevisti già impegnati con il decreto n. 1384 R.U.A. in data 21 dicembre 2019.

IL SOTTOCAPO DI STATO MAGGIORE
(Gen. B. Mario Cinque)